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Sorø den 15. marts 2022 

 

Altangruppen 

v/ Helle Hansen 

Næstvedgade 6B, 2. tv. 

2100 København Ø 

  

 

Tilbudsnummer: 19024   

Vedr.: Altanprojekt Næstvedgade 6A og 6B  

 

Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud på altanprojekt.  

Tilbuddet indeholder følgende:  

● Tilbudsbeskrivelse indeholdende forudsætninger for projektets udførelse, en estimeret 

tidsplan samt en specifikation af entreprisesummen.  

● Produktblade med tegninger af de valgte elementer og løsninger.  

● Altan.dk's Almindelige Forretningsbetingelser af oktober 2021. 

Jeg håber at tilbuddet er i overensstemmelse med jeres forventninger. Hvis I har spørgsmål, 

er I meget velkomne til at kontakte mig. 

Hvis tilbuddet kan accepteres som værende en bindende aftale, bedes I venligst underskrive 

og returnere tilbuddet, hvorefter projektet kan startes op. Tilbuddet er gældende i 2 måneder 

fra d.d. 

Jeg ser frem til at kunne opfylde jeres altandrømme. 

  

Med venlig hilsen 

Altan.dk a/s 

 

Anja Gaarsdal Pelle 

  

http://www.altan.dk/
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Tilbuddet og projektet 

Altan.dk’s, tilbud (”Tilbuddet”) omhandler projektering, produktion og montering af altaner 

med tilhørende døre (”Projektet”).  

Projektet gennemføres som en totalentreprise, på grundlag af Almindelige betingelser for 

totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT 18) med tillæg af de ændringer og 

tilføjelser, der fremgår af tilbuddet og nærværende forretningsbetingelser. Det betyder, at 

Altan.dk forestår den væsentligste del af projektering. Det er derfor også Altan.dk, der har 

ansvaret for, at altanerne lever op til gældende myndighedskrav. 

Tilbuddet inkluderer årstids- og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger. 

1. Fra projektering til montage 

I afsnittene nedenfor kan du læse om tiden fra projektering til opstart og udførelse af 

projektet.  

Projekteringsfasen (myndigheds- og konstruktionsprojekt) og byggetilladelse  

I forbindelse med afgivelse af tilbuddet tilbyder Altan.dk tilbuds- og projektgennemgang, jf. 

ABT 18 § 17 i form af personlig gennemgang med kontaktpersonen eller afholdelse af 

beboermøde, såfremt kunden måtte have ønske om dette. 

Processen for projekteringen af projektet, vedrørende ejendommen beliggende Næstvedgade 

6A og 6B 2100København Ø (”ejendommen”) starter med at ejendommens facader opmåles 

med en landmåler. Derudover så registreres murtykkelse, bjælkelag osv. på de to øverste 

etager, hvor der etableres altaner. Dette er vigtigt for at sikre, at ejendommens faktiske mål 

og indretning er retvisende. 

Når opmåling samt evt. tilbuds- og projektgennemgangen er gennemført, påbegyndes 

arbejdet med at projektere projektet.  

Herefter udarbejdes et myndighedsprojekt på baggrund af de eksisterende tegninger, der 

foreligger, i henhold til gældende myndighedskrav. Det færdige myndighedsprojekt sendes 

derefter til kommunens godkendelse (arkitektafdelingen), med ansøgning om 

byggetilladelse.  

Inden Altan.dk ansøger om byggetilladelse hos kommunen, sendes materialet til bygherrens 

godkendelse, jf. ABT 18 § 18, stk. 6. Bygherrens gennemsyn og godkendelse medfører ikke, 

at bygherren bærer risikoen og ansvaret for det materiale, som Altan.dk har udarbejdet, men 

skal blot sikre, at der er enighed om projektet.  I denne fase vil der også blive tilkoblet en 

konstruktions- og brandrådgiver. 

Når byggetilladelse er modtaget fra kommunen, så igangsættes udarbejdelsen af 

konstruktionsprojektet, indeholdende statiske beregninger. Konstruktionsprojektet 

fremsendes derefter til certificeret ingeniør for godkendelse. 
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Bestilling af materialer 

Når projektet er godkendt af den certificerede ingeniør, klargøres projektet med henblik på 

bestilling af materialer.  

Byggeplads  

Når materialerne til jeres altaner er produceret og der er allokeret det team, der skal sætte 

jeres altaner op, opstartes byggepladsen. 

Der afholdes opstartsmøde (ca. 3-4 uger inden opstart af byggeplads), hvor det aftales, 

hvordan byggepladsen endeligt skal udformes (se afsnittet Forudsætninger/forbehold).  

Ved opstart af montagen af altaner på ejendommen indrettes byggepladsen i et nærmere 

aftalt område, ved eller omkring ejendommen.  

Indeholdt i byggepladsen er følgende materiel og ydelser:  

● Arbejdsplatform med mastekran. 

● Paller med altanelementer, døre og ophængningsstål. 

● Værktøjscontainer. 

● Skurvogn med toilet- og opholdsfaciliteter. 

● Etablering af byggestrøm. 

● Udlægning af køreplader. 

● Bortkørsel af byggeaffald, dog ikke omkostninger i forbindelse med håndtering af 

”farligt” affald såsom PCB, asbest, tungmetaller mm.  

● Årstids- og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger, herunder: 

○ Snerydning, grusning og afisning på byggepladsen. 

○ Opvarmning af materialer samt beskyttelse mod frost. 

○ Tilsætning af frostvæske til mørtel og beton. 

○ Tildækning og/eller beskyttelse af nyudført arbejde mod frost.  

○ Afdækning mod nedbør og frost. 

○ Fjernelse af is, sne, vand og rim samt tørring i forbindelse med arbejde med 

tagpap. 

○ Udgifter til udtørring og tørholdelse af byggeriet (ikke forbrugsudgifter som el og 

vand) 

Når byggepladsen afrigges, reetableres de områder, som har været benyttet i forbindelse 

med montagen.  

Kvalitetssikring 

Under byggeprocessen laver Altan.dk en omfangsrig kvalitetssikringsproces for at sikre, at 

altanerne er monteret korrekt.  

Det betyder, at der ved hultagning i facaden og ved fastgørelsen af hver enkelt altan, er et tæt 

samarbejde med en ingeniør.  

Alle fastgørelser fotodokumenteres således, at hvis der er afvigelser mellem det projekt 

kommunen har godkendt og det faktiske projekt, kan der indsendes rettelser til kommunen. 

http://www.altan.dk/
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Det er ikke usædvanligt, at de faktiske forhold afviger fra det forventede, da vi har med ældre 

ejendomme at gøre. Eventuelle ændringer dokumenteres også med et ingeniørnotat.   

Dokumentationen skal desuden bruges til at opnå en endelig ibrugtagningstilladelse til 

altanerne.  

Kundelogin 

Som kunde hos Altan.dk har du/I mulighed for at følge med i projektet fra start til slut. Du kan 

bl.a. følge med i, hvor langt processen er, finde dokumenter, korrespondance, osv.  

For at holde dig opdateret skal du blot logge ind på: 

○ Kunde.altan.dk (der skal ikke skrives www)  

○ Brugernavn: 19024  

○ Adgangskode: (adgangskode fremsendes ved kontrakt) 

2. Beskrivelse af døre og altaner 

I afsnittet nedenfor er beskrevet, hvad der konkret er indeholdt af materialer i entreprisen 

samt det arbejde, der er inkluderet. Der er desuden kort beskrevet den ophængningsmetode, 

som vi forudsætter kan benyttes ved projektet. 

Døre 

Dørtype  

Der leveres DVV-godkendte dørpartier fremstillet i fyrretræ. Dørpartierne har smalle rammer, 

lavenergiglas og trepunkts lukning med indvendigt paskvil-greb på gående døre. Dørpartierne 

tilstræbes udført i udseende og med faginddeling som eksisterende vinduer. 

Antal 

6A, 1. – 4. tv. 
D420VU: 4 stk. 4 fags dør, venstre udadgående med sidehængte vinduer med fast venstre og 
højre glasparti 
6A, 1. – 4. th. 
D320HU: 4 stk. 3 fags dør, højre udadgående med sidehængte vinduer (fast venstre 
glasparti) 
6B, 1. – 4. tv. 
D220HU: 4 stk. 2 fags dør, højre udadgående med sidehængte vinduer 
6B, 1. – 4. th.  
D220VU: 4 stk. 2 fags dør, venstre udadgående med sidehængte vinduer 
6A, 5. tv. og 5. th. 
D300VU: 2 stk. 3 fags dør, venstre udadgående med fast højre glasparti 
6B, 5. tv. og 5. th. 
D200VU: 2 stk. 2 fags dør, venstre udadgående  

Størrelse 

Dørpartiets bredde og højde vil være som størrelsen på det eksisterende vindueshul. Dørene 

vil have en højde på ca. 2000 mm. Højden på vinduerne over dørene udgøres af den 

resterende frihøjde. OBS: Kan der ikke opnås en dørhøjde på ca. 2000 mm., leveres døren 

http://www.altan.dk/
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gående i fuld højde med en vandret sprosse/spændstykke placeret i samme højde som på de 

eksisterende vinduer. 

Placering  

Dørene placeres som følger:  
GÅRD: 
6A, 1.-4. tv. – dør placeres i 4-fags vinduet til højre for bagtrappen 
6A, 5. tv. – dør placeres i 3-fags vinduet i eksisterende kvist 
6A, 1.-4. th. dør placeres I 3-fags vinduet til højre for opgangen 
6A, 5. th. – dør placeres i 3-fags vinduet i eksisterende kvist 
6B, 5. tv. – dør placeres i 2-fags vinduet i eksisterende kvist 
6B, 5. th. – dør placeres i 1-fags vinduet i eksisterende kvist 
GADE: 
6B, 1.-4. tv. – dør placeres i andet 2-fags vinduet fra højre 
6B, 1.-4. th. – dør placeres i 2-fags mellem 3-fags vinduer til venstre 
Hvis der er ændringer til den tilbudte placering eller valgte dørtype (HU/VU eller 
ind/udadgående), skal rettelser være Altan.dk i hænde senest 5 uger efter underskrift af 
tilbud/kontrakt, så tegninger kan tilpasses, inden de fremsendes til bygherres godkendelse 
og efterfølgende sendes til kommunen. 

Farve 

Dørene leveres rødbrun (RAL3011) udvendigt og hvid (RAL9010) indvendigt. 

Dørhul og udvendig afslutning 

Ved det vindue hvor der ønskes udgang, vil murværket under vinduet og den indvendige 

brystning fra vinduespladen ned til gulvet blive fjernet i vindueshullets bredde. Den udvendige 

murfals vil blive skåret og efterfølgende efterbehandlet som eksisterende. 

Udtagning af vindue 

Det eksisterende vindue vil blive udtaget og bortskaffet som byggeaffald. Ønskes vinduet 

genbrugt af bygherre, skal dette aftales senest ved opstartsmødet med montørerne/ 

altancoachen, da vinduet i givet fald skal udtages særligt varsomt (se afsnittet Tillægs- og 

tilvalgspriser samt tilbehør). 

Isætning af dør 

Den nye dør vil blive monteret efter leverandørens forskrifter. Der vil blive stoppet med 

mineraluld mellem karm og mur. Udvendigt vil der blive lukket med bagstop og elastisk 

gummifuge i samme farve som eksisterende fuge. 

Radiator/rørføring 

Er der placeret en radiator eller anden rørføring, der kræver VVS arbejde, under det vindue, 

som skal erstattes med en dør, er dette ikke inkluderet i tilbuddet (se afsnittet Tillægs- og 

tilvalgspriser samt tilbehør). Er projektet på mere end 10 altaner, så kan I med fordel 

kontakte Altan.dk’s VVS afdeling på mail vvs@altan.dk for besigtigelse og tilbud. 

Indvendig afslutning ved lysning 

AF115: Fra vinduesplade og ned til gulv vil der blive monteret en profileret MDF-plade, som 
leveres klargjort til maler. Den eksisterende lysning og indfatning vil blive bevaret. 
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Indvendig afslutning ved gulv 

AF150: Fra det eksisterende gulv og ud til den nye altandørs bundkarm vil der blive monteret 
nye gulvbrædder i fyrretræ (ubehandlet) parallelt med dørens bundkarm. 

Indvendigt malerarbejde 

MA100: Ved reparation af den eksisterende lysning pletspartles den nye MDF plade, hvor der 
er huller fra fastgørelsen. Derefter slibes og grundes inden hele lysningen samt indfatninger 
males 2 gange. 

Indvendigt gulvbehandling 

GB100: De nye gulvbrædder foran døren behandles med enten lak/olie/maling eller lud. 

Altaner 

Antal 

Levering og montering af 16 stk. altaner model SA  

Størrelse 

4 stk: 1500 x 3180 mm – 6A, tv. 
4 stk: 1500 x 2370 mm – 6A, 1. th. 
4 stk: 1300 x 4000 mm – 6B, tv. 
4 stk: 1300 x 5500 mm – 6B. th. 

Bund 

Gård: SB130: Stålbund med glat frontprofil. Forberedt til afvanding over forkant. 
Gade: B180: Betonbund 160 mm med profileret forkant 

Gulvbelægning 

Gård: AG230: Trægulv i bæredygtigt hårdttræ. Gulvbrædderne monteres på strøer og 
gummilister og lægges parallelt med facaden med den glatte side opad. 

Underbeklædning 

Gård: UB410b: Hvid aluminiumsplade (brandhæmmende DIBOND 3 mm) monteret under 
stålbund 

Rækværk 

Gård: SA100: Tremmerækværk udført i aluminium, monteret på bundens overkant 
Gåde: SA200: Tremme-Alurækværk uden medløber til stålaltan, monteret på bundens 
overkant 

Håndliste 

Gård: H100: Halvrundt håndlisteprofil i bæredygtigt hårdttræ. Hjørnerne skæres i smig med 
ca. 2 mm. mellemrum. 
Gade: H200SA: Flad håndliste i aluminium 

Farve  

Gård: bund og rækværk vil fremstå i grafit grå (RAL 7024) 

Gade: Bund vil fremstå i indfarvet (sand) beton og rækværk i sort (RAL 9005) 

Ophængning (forventet) 

F161: Altanerne forventes ophængt med indspændt stål, der fastgøres i murværket. 
F180: Altanerne forventes ophængt med indmuret stag, der fastgøres i murværket og 
etageadskillelsen for modhold. 
F161b: Altanerne forventes ophængt som indspændt i murværket. 

http://www.altan.dk/
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F180b: Altanerne forventes ophængt med indmuret stag, der fastgøres i murværket og 
etageadskillelsen for modhold. 

Bemærk: Den angivne ophængningsmetode er baseret på en udvendig, visuel besigtigelse og 

eventuelt udleverede tegninger af ejendommen.  

De statiske beregninger udarbejdet i projektfasen, udarbejdes på baggrund af de faktiske 

forhold og selve kortlægning af ejendommen. Der er som nævnt kun tale om en visuel 

ejendomsregistrering. Altan.dk foretager derfor ikke destruktive indgreb i ejendommen og 

konstruktionen.   

Det betyder, at eventuelle ændringer i selve projekteringsfasen i henhold til afsnit 1 ovenfor, 

altså fra underskrift af tilbud/kontrakt og til endelig hovedbyggetilladelse, ikke har 

økonomiske konsekvenser for Bygherren. 

Skulle der efter opstart af udførelse og hultagning i facaden vise sig uforudsete forhold, kan 

det betyde en tilretning af projektet. Eksempelvis, hvis der skal anvendes en anden 

ophængningsmetode eller anvendes mere stål. I et sådant tilfælde, har Altan.dk ikke haft 

mulighed for at prissætte den ophængningsmetode (se afsnittet Tilbudspakker).  

Afslutning omkring fastgørelser 

Ved indspænding af altanerne i facaden opmures der omkring bærejernene med mursten, så 

der ikke forekommer synlige betonomstøbninger. Såfremt facaden fremstår filset/malet, vil 

facaden omkring bærejernene tilsvarende blive filset/malet (se afsnittet Forudsætninger og 

forbehold). 

Afvanding 

Bunden har en svag hældning væk fra facaden, så afvanding sker ved altanens forkant.  

Udhængende tagaltan  

Antal  

Levering og montering af 4 stk. tagaltaner model T120 

Størrelse 

1000 x 3990 mm – 6A, 5. tv.  
1000 x 2370 mm – 6A, 5. th. 
1000 x 2010 mm – 6B, 5. tv. 
1000 x 3360 mm – 6B, 5. th. 

Produktbeskrivelse 

T120: Udhængende altan. Gesims og tagrende fjernes i hele altanens længde og der 
opbygges vandkasser og forstærkes spær. Kvisten er placeret i facadeflugt. 

Bund 

SB120: Stålbund med afvanding til nedløb, glat profil 

Gulvbelægning 

AG230: Trægulv i bæredygtigt hårdttræ. Gulvbrædderne monteres på strøer og gummilister 

og lægges parallelt med facaden med den glatte side opad. 
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Underbeklædning 

UB410b: Hvid aluminiumsplade (brandhæmmende DIBOND 3 mm) monteret under stålbund  

Rækværk 

SA100: Tremmerækværk udført i aluminium, monteret på bundens overkant 

Håndliste 

H100: Halvrundt håndlisteprofil i bæredygtigt hårdttræ. Hjørnerne skæres i smig med ca. 2 
mm. mellemrum. 

Farve 

Som øvrige altaner 

Ophængning (forventet) 

F180: Altanerne forventes ophængt med indmuret stag, der fastgøres i murværket og 
etageadskillelsen for modhold. 

Bemærk: Den angivne ophængningsmetode er baseret på en udvendig, visuel besigtigelse og 

eventuelt udleverede tegninger af ejendommen.  

De statiske beregninger udarbejdet i projektfasen, udarbejdes på baggrund af de faktiske 

forhold og selve kortlægning af ejendommen. Der er som nævnt kun tale om en visuel 

ejendomsregistrering. Altan.dk foretager derfor ikke destruktive indgreb i ejendommen og 

konstruktionen.   

Det betyder, at eventuelle ændringer i selve projekteringsfasen i henhold til afsnit 1 ovenfor, 

altså fra underskrift af tilbud/kontrakt og til endelig hovedbyggetilladelse, ikke har 

økonomiske konsekvenser for bygherren. 

Skulle der efter opstart af udførelse og hultagning i facaden vise sig uforudsete forhold, kan 

det betyde en tilretning af projektet. Eksempelvis, hvis der skal anvendes en anden 

ophængningsmetode eller anvendes mere stål. I et sådant tilfælde, har Altan.dk ikke haft 

mulighed for at prissætte den ophængningsmetode (se afsnittet Tilbudspakker) 

Afslutning omkring fastgørelser 

Ved indspænding af altanerne i facaden opmures der omkring bærejernene med mursten,så 

der ikke forekommer synlige betonomstøbninger. Såfremt facaden fremstår filset/malet, vil 

facaden omkring bærejernene tilsvarende blive filset/malet (se afsnittet Forudsætninger og 

forbehold). 

Arbejdsbeskrivelse 

T120: Tagflade åbnes i hele altanens længde. Gesims og tagrende fjernes i altanens længde. 

Udvendig opbygning i træ, klargøring til vandkasse, som skal aflede regnvand fra 

ovenliggende tagflade omkring arealet for altanen og til tagrende/nedløb. Der isættes dør i 

eksisterende kvist. Flunker, platte og underdel af kvist beklædes med zink. Derefter monteres 

facadealtan. 

http://www.altan.dk/
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3. Ansøgning om altaner udenfor retningslinjerne 

Vi gør opmærksom på, at vi i dette tilbud ansøger om altaner, der er udenfor de kommunale 

retningslinjer og kommunen derfor kan fremsende en mangelskrivelse. Skulle dette ske, skal 

I påregne en forlænget sagsbehandlingstid samt omkostninger til udarbejdelse af nyt 

tegningsmateriale.   

Altaner til 1. sal mod gaden er placeret på en sådan måde, at den bryde facadens farveskift, 

hvilket sjældent godkendes af kommunen. 

4. Råden over vej / parkering 

Der er i dette tilbud inkluderet omkostninger til parkering af vores montørers biler. 

5. Håndtering af forurenet/farligt byggeaffald 

Iht. Affaldsbekendtgørelsen BEK nr. 1309 af 18/12/2012, skal Ejendommen, hvor der skal 

etableres altaner være screenet og kortlagt, inden ansøgning om hovedbyggetilladelse 

sendes til kommunen ca. 6 uger efter underskrift af tilbud. 

Da denne proces ofte kan forekomme lidt omstændig, så har Altan.dk indgået et samarbejde 

med Dansk Miljøanalyse, således at Altan.dk forestår denne screening og kortlægning. Dette 

er inkluderet i den samlede entreprisesum. 

Såfremt der ved screening/kortlægning findes ”Forurenet/farligt” byggeaffald, så vil der blive 

afregnet for håndtering af dette (se afsnittet Tillægs- og tilvalgspriser samt tilbehør).  
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6. Forudsætninger og forbehold 

Ved afgivelse af tilbuddet opstilles nogle forudsætninger og forbehold, som er:   

● At projektet kan godkendes af de lokale myndigheder (herunder evt. dispensation for 

niveaufri adgang ved eksisterende døre). 

● Frie og egnede tilkørselsforhold for arbejdsplatform og materialer. Hvis det ikke er 

muligt at få adgang med arbejdsplatform og materialer, vil der blive udført ”Hejs over 

tag”. Det kan medføre en tillægspris (se afsnittet Tillægs- og tilvalgspriser samt 

tilbehør). 

● Arealer foran facaden er frie og ryddede i en afstand på 5 meter fra facaden til opstilling 

af arbejdsplatform. (Senest 4 uger inden opstart af montage afholdes opstartsmøde, 

hvor eventuel rydning af arealer aftales nærmere). 

● Evt. el- og telefonledninger samt eventuelle wires til gadebelysning, der sidder i vejen for 

montagen, er fjernet inden opstart af bygherren. (Bygherre i Københavns- og 

Frederiksberg kommune kan ansøge belysningsvæsenet om at få eventuelle wires til 

gadebelysning fjernet uden beregning). 

● Der tages forbehold for, at der i de bestående konstruktioner ikke forefindes råd, svamp, 

asbest eller pcb, da dette kan medføre montagestop, hvilket kan medføre udgifter 

udover den aftalte entreprisesum, eksempelvis til ekstra forstærkning, samt forsinkelser 

i forhold til den aftalte tidsplan. 

● Filsning/maling af evt. omstøbning omkring bærejern udføres samtidig med montage af 

altanen og ikke efterfølgende. Altan.dk tilbyder dette som en service uden garanti, da 

leverandøranvisninger ikke kan overholdes. 

● Det forudsættes, at bygherren har anmeldt opstart af byggeriet til Bygherrens 

bygningsforsikring.  
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7. Entreprisesum: 

Antal  Beskrivelse  Stykpris  Total 

 GÅRD   

1 
Altan, 1500x3180 mm. med 4-fags dør, gesimsbånd 
* 6A, 1. tv. 

150.950 150.950 

1 
Altan, 1500x3180 mm. med 4-fags dør 
* 6A, 2. tv. 

145.564 145.564 

1 
Altan, 1500x3180 mm. med 4-fags dør 
* 6A, 3. tv. 

145.564 145.564 

1 
Altan, 1500x3180 mm. med 4-fags dør 
* 6A, 4. tv. 

167.122 167.122 

1 
Tagaltan(T120), 1000x3990 mm. med 3-fags dør 
* 6A, 5. tv. 

222.080 222.080 

1 
Altan, 1500x2370 mm. med 3-fags dør, gesimsbånd 
* 6A, 1. th. 

135.389 135.389 

1 
Altan, 1500x2370 mm. med 3-fags dør 
* 6A, 2. th. 

130.004 130.004 

1 
Altan, 1500x2370 mm. med 3-fags dør 
* 6A, 3. th. 

130.004 130.004 

1 
Altan, 1500x2370 mm. med 3-fags dør 
* 6A, 4. th. 

151.562 151.562 

1 
Tagaltan(T120), 1000x2370 mm. med 3-fags dør 
* 6A, 5. th. 

221.166 221.166 

1 
Tagaltan(T120), 1000x2010 mm. med 2-fags dør 
* 6B, 5. tv. 

206.516 206.516 

1 
Tagaltan(T120), 1000x3366 mm. med 2-fags dør 
* 6B, 5. th. 

206.681 206.681 

 GADE   

1 
Altan, 1300x4000 mm. med 2-fags dør, gesimsbånd 
* 6B, 1. tv. 

177.555 177.555 

1 
Altan, 1300x4000 mm. med 2-fags dør, gesimsbånd 
* 6B, 2. tv. 

177.555 177.555 

1 
Altan, 1300x4000 mm. med 2-fags dør, gesimsbånd 
* 6B, 3. tv. 

177.555 177.555 

1 
Altan, 1300x4000 mm. med 2-fags dør, gesimsbånd 
* 6B, 4. tv. 

199.043 199.043 

1 
Altan, 1300x5500 mm. med 2-fags dør, gesimsbånd 
* 6B, 1. th. 

188.271 188.271 

1 
Altan, 1300x5500 mm. med 2-fags dør, gesimsbånd 
* 6B, 2. th. 

188.271 188.271 

1 
Altan, 1300x5500 mm. med 2-fags dør, gesimsbånd 
* 6B, 3. th. 

188.271 188.271 
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1 
Altan, 1300x5500 mm. med 2-fags dør, gesimsbånd 
* 6B, 4. th. 

209.759 209.759 

1 Byggeplads 689.833 689.833 

1 Projektering - hovedprojekt 71.677 71.677 

1 Projektering - konstruktionsprojekt 71.696 71.696 

1 Råden over vej / Parkering 19.577 19.577 

Pris inkl. moms 4.371.666 

 

Antal  Beskrivelse  Stykpris  Total 

 GÅRD   

1 
Altan, 1500x3180 mm. med 4-fags dør, gesimsbånd 
* 6A, 1. tv. 

150.950 150.950 

1 
Altan, 1500x3180 mm. med 4-fags dør 
* 6A, 2. tv. 

145.564 145.564 

1 
Altan, 1500x3180 mm. med 4-fags dør 
* 6A, 3. tv. 

145.564 145.564 

1 
Altan, 1500x3180 mm. med 4-fags dør 
* 6A, 4. tv. 

167.122 167.122 

1 
Tagaltan(T120), 1000x3990 mm. med 3-fags dør 
* 6A, 5. tv. 

222.080 222.080 

1 
Altan, 1500x2370 mm. med 3-fags dør, gesimsbånd 
* 6A, 1. th. 

135.389 135.389 

1 
Altan, 1500x2370 mm. med 3-fags dør 
* 6A, 2. th. 

130.004 130.004 

1 
Altan, 1500x2370 mm. med 3-fags dør 
* 6A, 3. th. 

130.004 130.004 

1 
Altan, 1500x2370 mm. med 3-fags dør 
* 6A, 4. th. 

151.562 151.562 

1 
Tagaltan(T120), 1000x2370 mm. med 3-fags dør 
* 6A, 5. th. 

221.166 221.166 

1 
Altan, 1300x3360 mm. med 2-fags dør, gesimsbånd 
* 6B, 1. th. 

125.090 125.090 

1 
Altan, 1300x3360 mm. med 2-fags dør 
* 6B, 2. th. 

119.705 119.705 

1 
Altan, 1300x3360 mm. med 2-fags dør 
* 6B, 3. th. 

119.705 119.705 

1 
Altan, 1300x3360 mm. med 2-fags dør 
* 6B, 4. th. 

141.263 141.263 

1 
Tagaltan(T120), 1000x3360 mm. med 1-fags dør 
* 6B, 5. th. 

200.632 200.632 
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1 
Tagaltan(T120), 1000x2010 mm. med 2-fags dør 
* 6B, 5. tv. 

206.516 206.516 

 GADE   

1 
Altan, 1300x4000 mm. med 2-fags dør, gesimsbånd 
* 6B, 1. tv. 

177.555 177.555 

1 
Altan, 1300x4000 mm. med 2-fags dør, gesimsbånd 
* 6B, 2. tv. 

177.555 177.555 

1 
Altan, 1300x4000 mm. med 2-fags dør, gesimsbånd 
* 6B, 3. tv. 

177.555 177.555 

1 
Altan, 1300x4000 mm. med 2-fags dør, gesimsbånd 
* 6B, 4. tv. 

199.043 199.043 

1 Byggeplads 653.095 653.095 

1 Projektering - hovedprojekt 71.945 71.945 

1 Projektering - konstruktionsprojekt 71.963 71.963 

1 Råden over vej / Parkering 18.138 18.138 

Pris inkl. moms 4.059.166 

 

Entreprisesummen er fast pris for den del af arbejdet, der udføres inden 12 måneder fra 

underskrift af Tilbuddet (fastprisperioden). For den del af arbejdet, der udføres efter 12 

måneder fra underskrift, reguleres prisen efter Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks 

for etageboliger.  

Følgende er ikke inkluderet i entreprisesummen:  

● Gebyrer til kommunen vedrørende byggesagsbehandling og ibrugtagningstilladelse. 

● Afgifter til kommunen vedr. håndtering af ”farligt” affald såsom PCB, asbest, 

tungmetaller m.m. (se afsnittet Tillægs- og tilvalgspriser samt tilbehør). 

● Indvendigt malerarbejde. 

● VVS-arbejde (se afsnittet Tillægs- og tilvalgspriser samt tilbehør). 

● Forbrug af byggestrøm/vand. 

● Kombineret entrepriseforsikring, herunder med All-Risk forsikring samt brand- og 

stormskadeforsikring. 

● Omkostninger ved uforudsete/skjulte forhold. 
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8. Tilbudspakker 

Altan.dk tilbyder fast pris på tegning af en kombineret entrepriseforsikring (All-Risk) samt 

dækning af uforudsete/skjulte forhold, så omkostningerne er kendte og fastlåste inden 

Projektets opstart. 

Derudover tilbyder Altan.dk bygherre mulighed for at forlænge garantien på deres altan med 

5 år og/eller tilkøbe årlig slibning og oliering af altanerne. 

Bemærk at tilbudspakker er gældende for alle der deltager i projektet og kan ikke tilkøbes 

individuelt. 

Tilbudspakkerne er vedlagt og skal ved eventuelt tilvalg tillægges entreprisesummen. Hvis 

bygherren vælger en eller flere af tilbudspakkerne, skal disse accepteres senest samtidig 

med accepten af tilbuddet. 

9. Estimeret hovedtidsplan 

Et Altanprojekt består af de i afsnittet beskrevne aktiviteter.  

Aktiviteter og tidsplan forbundet med ansøgning om byggetilladelse 

a. Underskrift af tilbud eller særskilt kontrakt 

b. Intern overdragelse 

c. Opmåling med landmåler 

d. Udarbejdelse af myndighedsprojekt 

e. Bygherrens godkendelse af myndighedsprojekt, jf. ABT18 § 18, stk 6 

f. Starterklæring fra certificeret statiker 

g. Indsendelse af ansøgning 

h. Myndighedsbehandling 

a                       

  

b                       

c                       

d                       

e                       

f                       

g                       

h                       Afhængig af kommune 

Antal 
uger 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12+ 
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Aktiviteter og tidsplan forbundet med konstruktionsprojekt og bestilling af materialer 

i. Modtagelse af byggetilladelse 

j. Konstruktionsprojekt (Ingeniør beregninger og produktionstegninger) 

k. Altan.dk sender dato for forventet opstart og afrigning af byggeplads 

l. Produktion af altaner og døre hos leverandør 

m. Altan.dk´s planlægning af opstart for montageteam 

i                                           

j                                           

k                                           

l                                           

m                                           

Antal 
uger 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 

Aktiviteter og tidsplan forbundet med montage af altanerne 

n. Opstart af byggeplads 

o. Montage af altaner (ca. 4 arbejdsdage pr. altan) 

p. Afrigning af byggeplads 

q. Altan.dk færdigmelder og ansøger om ibrugtagningstilladelse efter endt byggeprojekt 

n                                           

o   16 uger (ca. 4 arbejdsdage per altan)       

p                                           

q                                           

Antal 
uger 

1 2 - 17 18 19 20 

 

Ovenstående estimerede hovedtidsplan er ekskl. almindelige ferie- og helligdage. 

Senest 10 arbejdsdage efter udarbejdelse af konstruktionsprojekt m.m., jf. aktivitet j. sender 

Altan.dk information om forventet opstart af byggeplads, jf. aktivitet n. og afrigning af 

byggeplads, jf. p.   

Altan.dk indkalder til afholdelse af opstartsmøde (ca. 3-4 uger inden opstart af byggeplads), 

jf. aktivitet n., hvor endelig aflevering, jf. ABT 18 § 43, aftales. Endelig udførselstidsplan 

udarbejdes og fremsendes af Altan.dk efter afholdelse af opstartsmøde, jf. ABT 18 § 13. 
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10. Betalingsplan 

Altan.dk’s entreprisesum faktureres og betales i fire rater:  

1) 5% af entreprisesummen faktureres ved underskrift af tilbud/kontrakt, jf. aktivitet a. 
 
2) 35% af entreprisesummen faktureres ved udarbejdelse af konstruktionsprojekt m.m., 

jf. aktivitet j.  
 
3) 35% af entreprisesummen faktureres ved opstart af byggeplads, jf. aktivitet n. 
 
4) 25% faktureres når byggepladsen er afrigget, jf. aktivitet p. 

 

Eventuelle ekstraarbejder faktureres løbende.  

Altan.dk’s betalingsbetingelser er netto 21 kalenderdage.   

Faktura fremsendes på mail til Helle Hansen på mail: hellebjoernlundhansen@live.dk  
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11. Tillægs- og tilvalgspriser samt tilbehør 

Under en entreprise kan der opstå nogle ekstraarbejder. Ekstraarbejder kan eksempelvis 

opstå, hvis der ønskes ændringer i materialevalg, ny lysning eller lign. Nedenfor har vi oplistet 

nogle enhedspriser på de typiske tilvalgs- og tillægspriser, der opstår under et altanprojekt 

(Bemærk, at VVS-priserne er baseret på, at det eksisterende anlæg er et 2 strengs anlæg):  

 Beskrivelse  Pris inkl. moms   

Flytning af eksisterende radiator ekskl. drejning af T-stykke kr. 7.380,- pr. stk 

Ny radiator, lodret model inkl. fjernelse af eksisterende radiator, ekskl. 
drejning af T-stykke 

kr. 12.370,- pr. stk 

Ny radiator, vandret model inkl. fjernelse af eksisterende radiator, 
ekskl. drejning af T-stykke 

kr. 10.795,- pr. stk 

Drejning af T-stykke kr. 2.415,- pr. montage 

Rørføring under gulv (hvis rør sidder på hver side af vindue) kr. 1.170,- pr. stk 

Afpropning af radiator til nærmeste T-stykke med ballofix kr. 1.875,- pr. stk 

Forhøjet gavl G100H/K/S "Rektangulær" (Højde 1800 mm) bestilt 
sammen med altanen 

kr. 5.452,- pr. stk 

Læskærm (Højde 915 mm) bestilt sammen med altanen kr. 3.500,- pr. stk 

Hejs over tag (minimum 2 stk. pr. projekt ind/ud) kr. 23.089,- pr. stk 

Skånsom udtagning af vindue kr. 625,- pr. stk 

Håndtering af "forurenet/farligt" affald ifm. fuger (undtaget asbest) kr. 625,- pr. altan 

Håndtering af "forurenet" affald ifm. vinduer og evt. fuger (undtaget 
asbest) 

kr. 1.000,- pr. altan 

Håndtering af "farligt" affald ifm. vinduer og evt. fuger (undtaget 
asbest) 

kr. 1.400,- pr. altan 

Håndtering af "forurenet/farligt" affald ifm. murbrokker/tegl (undtaget 
asbest) 

kr. 1.600,- pr. altan 

Håndtering af asbest i byggeaffald Pris oplyses 

Lydglas 2-fags dør 8mm kr. 4.175,- pr. stk 

Pletspartel af huller i ny MDF plade, slibning, grunding af MDF plade og 
efterfølgende 2 x maling af hele lysningen (Rep. af lysning) 

kr. 3.750,- pr. stk 

Behandling af nye gulvbrædder foran dør med lak/olie/maling eller lud kr. 1.250,- pr. stk 
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Accept 

Tilbuddet er gældende i 2 måneder fra d.d. 

Nærværende tilbud nr. 19024 af den 15. marts 2022 accepteres hermed: 

  

For Altan.dk a/s:  

  

Dato: _15-03-2022___ Underskrift: ____________________________ 

                              Anja Gaarsdal Pelle 

 

For bygherre: 

 

 

 

 Dato: ______________ 

 

 

 Underskrift: ____________________________ 
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ALTAN.DK  
 
 

FORRETNINGSBETINGELSER 
 

Gældende pr. oktober 2021 
 
1.0 Aftalegrundlaget 
 
Projektet udføres på grundlag af Almindelige betingelser for 
totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT 18) med tillæg af 
de ændringer og tilføjelser, der fremgår af Tilbuddet og nærværende 
forretningsbetingelser.  
 
2.0 Arbejderne og Projektet 
 
Projektet projekteres og udføres i totalentreprise og omfatter 
nødvendige ydelser og leverancer, herunder sædvanlige biydelser til 
færdiggørelsen af entreprisen som beskrevet I Tilbuddet.  
 
Altan.dk indestår ikke for eventuelle merydelser, som måtte vise sig 
nødvendige for udførelsen og som ikke kunne havet været forudset 
og indeholdt i Tilbuddet. 
 
Altan.dk påtager sig det ubetingede ansvar for at arbejdet udføres 
fagmæssigt korrekt og i overensstemmelse med god 
projekteringsskik, samt at alle materialer er af sædvanlig god 
kvalitet.  
 
 
2.1 Projektering og myndighedsbehandling 
 
Altan.dk udarbejder nødvendige tegninger og statiske beregninger af 
Projektet til brug for myndighedsbehandling hos de kommunale 
bygningsmyndigheder.  
 
Statiske beregninger og tegninger udarbejdes på baggrund af 
Bygherrens ønsker, herunder et eventuelt skriftligt oplæg udarbejdet 
af Bygherren, samt på baggrund af Altan.dk’s besigtigelser.  
 
Altan.dk påtager sig ikke ansvaret for, at Projektet kan godkendes af 
de kommunale myndigheder.  
 
Såfremt bygherre måtte stille krav om, at der ansøges om altaner 
udenfor de gældende kommunale retningslinjer, så gør Altan.dk 
opmærksom på, at kommunen kan fremkomme med en 
mangelskrivelse. Skulle dette ske, skal bygherre påregne en 
forlænget sagsbehandling samt omkostninger til udarbejdelse af nyt 
tegningsmateriale. 
 
Såfremt Bygherren måtte stille krav om ændring i Projektet, der 
medfører behov for udarbejdelse af nye statiske beregninger og 
tilhørende tegningsmateriale, er dette ikke inkluderet i 
entreprisesummen. 
 
Såfremt byggetilladelse ikke opnås, betaler Bygherren alene rate 1 
iht. tilbuddet.   
 
Altan.dk tager forbehold for forsinkelse som følge af den kommunale 
myndighedsbehandling af Projektet samt eventuelle usædvanlige 
eller uforudsete forhold, som Altan.dk ikke kendte eller burde kende.  
 
3.0 Sikkerhedsstillelse  
 
Bygherren stiller ikke sikkerhed. 
 

 
 
Altan.dk stiller sikkerhed i overensstemmelse med ABT 18 § 9, 
således at sikkerheden indtil aflevering svarer til 15 % af 
entreprisesummen uden moms i overensstemmelse med ABT 
18 § 9, stk. 3. ” 
 
4.0 Forsikring 
 
Bygherren tegner kombineret entrepriseforsikring, herunder all-Risk 
forsikring, som dækker brand og stormskade samt enhver form for 
risikoforøgelse i forbindelse med byggeriet, f.eks. sammenstyrtning, 
frost, påkørsel, tyveri fra byggepladsen, hærværk m.v. Altan.dk og 
evt. underentreprenører skal medforsikres under denne police. 
 
Bygherrens kombineret entrepriseforsikring skal minimum 
indeholde:  
 
Personskadedækning: 15.000.000 DKK 
Tingsskadedækning: 10.000.000 DKK 
Selvrisiko (max): 10.000 DKK 
Periode: Fra opstart til afrigning af byggeplads  
 
Altan.dk har tegnet sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring 
i Tryg under policenr. 670-8.038.182. 
 
5.0 Tvister 
 
ABT 18 kapitel J finder ikke anvendelse i forholdet mellem Altan.dk 
og Bygherren.  
 
Enhver tvist, som Altan.dk og Bygherren ikke forinden ved 
forhandling kan nå til enighed om, skal afgøres ved søgsmål ved 
byretten i København som 1. instans og i henhold til dansk ret.  
 
6.0 Øvrige forhold 
 
Gennemføres Projektet ikke som et forenings-projekt, består der 
fortsat kun ét aftaleforhold mellem Altan.dk og bygherren, uanset at 
Bygherren består af en gruppe individuelle personer.  
 
Denne gruppe af individuelle personer betragtes som Bygherren. Det 
betyder, at der hæftes personligt og solidarisk for Bygherrens 
forpligtelser under aftalen (selvskyldnerkaution). 
 
Bygherren skal i disse tilfælde udpege en aftaleberettiget person eller 
en administrator, hvortil fakturering m.v. kan ske og aftaler i øvrigt 
indgås. 
 
Altan.dk påtager sig ved den indgåede aftale alene én forpligtelse i 
forhold til Bygherren.  
 
Bygherren indestår således for ethvert forhold mellem Bygherren og 
ejeren af ejendommen, hvorpå arbejdet skal udføres. 
 
Enhver forpligtelse mellem ejendommens ejer og Bygherren, er 
Altan.dk uvedkommende. Det betyder at Bygherren, hvis denne ikke 
er den formelle ejer af ejendommen, skal sikre sig at alle forpligtelser 
i forhold til ejendommens formelle ejer overholde i forbindelse med 
gennemførelse af et altanprojekt. 

http://www.altan.dk/


 

Altan.dk a/s 

Øst: Æblegården · Næstvedvej 60 • 4180 Sorø | Vest: M.P. Bruuns Gade 43, 8000 Aarhus C 

Tel: 70 26 83 03 • CVR nr. 1520 0081 • info@altan.dk • www.altan.dk 
 

Side 21 af 34 

 
 

 

POLITIK OM HÅNDTERING AF PERSONDATA PÅ BYGHERRE 

 
Som led i indgåelsen af en aftale om opsætning af altaner/elevator på den/de ejendom/ejendomme, hvor du er kontaktperson, behandler 
Altan.dk en række almindelige personoplysninger om dig som kontaktperson. 
 
Altan.dk skal i henhold til databeskyttelsesforordningen, give dig en række informationer om brugen af de data. 
 
Altan.dk er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er: 
 

● Altan.dk, CVR 15200081, Næstvedvej 60, 4180 Sorø 
● Kontaktpersoner:  -Salgschef Niels Urban, +45 41371822, nu@altan.dk,  

-Dataansvarlig Stina Pipper, +45 6011 5715, sv@altan.dk 
  
Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne give dig og din forening/ejendom tilbud, på altaner eller elevatorer efter 
foreningens ønske og eventuel efterfølgende opsætning. 
 
Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig som kontaktperson, såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.  
 
Såfremt, et tilbud ikke realiseres, gemmes oplysninger om projektet herunder kontaktoplysninger i 5 år i tilfælde af, at altaner/elevator alligevel 
ønskes opsat på et senere tidspunkt. Dette for at spare foreningen og bygherre unødigt arbejde og kunne levere en tilfredsstillende service til 
Jer som kunde. Dette sker i henholdt til artikel 6, stk. 1, litra f. 
 
Såfremt, et tilbud realiseres, vil Altan.dk opbevare kontaktoplysninger i en længere periode. 
I henhold til Skat og myndigheder, skal Altan.dk opbevare oplysninger i forbindelse med et projekt samt betaling i minimum 5 år, efter Jeres 
Altaner er opsat, dette henhold til artikel 6, stk. 1, litra b.  
 
I henhold til artikel 6, stk. 1 litre f, gemmer Altan.dk oplysninger i 30 år på bygningen samt kontaktoplysninger for nærværende projekt til brug 
for fremtidige projekter og garantier. Garantier er for de fleste produkter sat til 30 år.  
Dvs., at I som kunde, i en periode på 30 år løbende kan indhente oplysninger om jeres altan/elevator, alt fra brug af materialer og vedligehold, 
til opsætning. Alle oplysninger på Jeres altansag/elevatorsag, vil derfor blive slettet 30 år – plus løbende år efter endt opsætning.  
 
Dine personoplysninger vil blive videregivet til de lokale myndigheder (kommune), rådgivende ingeniører  
og eventuel underentreprenør, hvis en sådan skal benyttes, med henblik på at projektet kan gennemføres. 
 
Altan.dk har indgået aftaler med leverandører om, hvordan data skal håndteres - såkaldte databehandler- aftaler. Desuden kan 
personoplysninger videregives til øvrige interessenter i Jeres bygning, hvis Altan.dk vurderer, at det vil være i Jeres interesse.  
 
Altan.dk overfører ikke dine personoplysninger til tredjeland(e)/internationale organisation(er). Vil det blive aktuelt, vil dette ikke ske uden 
forudgående accept.  
 
De personoplysninger og data på ejendommen/ejendommene, som vi indsamler i forbindelse med tilbud/kontrakt, vil blive opbevaret i vores 
IT-system. Altan.dk, har en IT-politik, som sikrer, at elektroniske data er beskyttet. 
 
Ønsker kontaktperson at få slettet sine data forud for den fastsatte periode, skal kontaktpersonen, kontakte Altan.dk’s salgsafdeling og bede 
om at få slettet sine data.  
 
Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Altan.dk 
behandler om kontaktpersonen for projektet: 
 

● Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig) 
● Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse). 
● Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne behandling. 
● Retten til indsigelse 
● Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger). 

 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.  
 
Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Altan.dk ikke behandler dine 
personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. 
 
Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. 
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 
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